Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудское сельское поселение»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	май-октябрь 2018 года
	Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	1.1 МК №0145300015418000008-0161058-02 от 19.06.18г.;
1.2 Дог. № 516 от 16.05.18г.;
1.3 Дог. № ВСК2018-0015 от 27.06.2018
1.4 Аукцион 12.10.2018г.

	1.1.
	Приобретение и установка детского спортивного городка в деревнях Горицы, Летошицы, Полобицы, Овинцево
	
	
	
	

	1.2.
	Ремонт колодца в дер. Прологи
	
	
	
	

	1.3.
	Ремонт уличного освещения в пос. Вруда
	
	
	
	

	1.4.
	Закупка и подсыпка щебнем съезда к пожарному водоему в дер. Тресковицы
	
	
	
	

	2.
	Выполнение работ
	июнь- октябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	2.1
	Выполнение работ по приобретению и установке детского спортивного городка в деревнях Горицы, Летошицы, Полобицы, Овинцево
	
	
	
	Акт № 1 от 19.07.18г.

	2.2
	Выполнение работ по ремонт колодца в дер. Прологи
	июнь- октябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Акт № 180522-001 от 22.05.18г.

	2.3.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в пос. Вруда
	июнь- октябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Акт № ВСК00000021 от 29.06.18г.

	2.4
	Выполнение работ по закупке и подсыпке щебнем съезда к пожарному водоему в дер. Тресковицы
	октябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Работы будут производиться после заключения МК

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы: «Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудское сельское поселение»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	август- октябрь 2018 года
	Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	Оплата п/п 
№ 606 от 01.06.18г.; 

№ 909 от 20.07.18г.; 

№ 1194 от 25.09.18г.

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	не позднее 3-го числа следующего за отчетным
	Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с 
Комитетом Ленинградской области
	Предоставлен на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено Дополнительное соглашение с комитетом №1 от 25.09.2018 г., 
изменения в муниципальную программу будут вноситься после изменения местного бюджета в октябре 2018г. 


Глава администрации                                         А.В. Музалев
МО Большеврудское СП

